

PATVIRTINTA  
Lietuvos Respublikos  
aplinkos ministro 2009 m. sausio d.  
įsakymu Nr.

## LEIDINIO „APLINKOS BŪKLĖ 2008. TIK FAKTAI“ RENGIMO DARBŲ PLANAS

| <b>Terminas</b>                       | <b>Darbų etapas/atsakinga institucija</b>   |
|---------------------------------------|---|
| 2009 m. sausio 15 d. – vasario 27 d.  | Medžiagos pagal rodiklių sąrašą pateikimas /AAA; AM AK; AM AS; AM FS; AM GAD; AM MD; AM PAV; JTC; LHMT; LGT; VAAI; VSTT               |
| 2009 m. kovo 2–20 d.                  | Medžiagos pagal 2.9; 2.9.1; 3.1–3.4; 3.13.–3.19.1; 4.4; 4.4.1; 5.13; 5.13.1; 5.15; 5.15.1; 6.1; 6.1.1 rodiklius pateikimas/AAA; VAAI  |
| 2009 m. sausio 15 d. – kovo 31 d.     | Pateiktos medžiagos tikrinimas, redagavimas, derinimas. Leidinio „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ įvado ir apibendrinimo rašymas/AAA |
| 2009 m. balandžio 6–10 d.             | Leidinio rankraščio teikimas redakcinei komisijai (kuri sudaryta remiantis šio įsakymo 2 punktu). Komisijos įvertinimas ir pastabos   |
| 2009 m. balandžio 14–17 d.            | Leidinio rankraščio redagavimas pagal gautas redakcinės komisijos pastabas/AAA  |
| 2009 m. balandžio 20–24 d.            | Leidinio rankraščio kalbos redagavimas/AM VIS   |
| 2009 m. balandžio 27–30 d.            | Leidinio rankraščio redagavimas pagal kalbos redaktorių pastabas/AAA  |
| 2009 m. gegužės 4–8 d.                | Leidinio „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ pirminis maketavimas/AM VIS  |
| 2009 m. gegužės 11–15 d.              | Leidinio pirminio maketo peržiūra, korektūra ir tvirtinimas leidybai/AAA  |
| 2009 m. gegužės 18–22 d.              | Maketo parengimas spaudai /AM VIS   |
| 2009 m. gegužės 25–27 d.              | Leidinio spaustuvinio maketo peržiūra, korektūra ir tvirtinimas spaudai/AAA   |
| 2009 m. gegužės 28 d. – birželio 1 d. | Leidinio „Aplinkos būklė 2008. Tik faktai“ leidyba/AM VIS   |