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Vejos zolés misinys gali biiti tikslinamas pagal Zemés rusj arba aplinkg. Parinkus ir pasé€jus zoliy
miSinj, jeigu néra specialiy pardavéjo reikalavimy Zemeés paruoSimui, treSimui ir auginimui, augaly
pavirsius dar kartg voluojamas, palaistomas. Uzaugusi dekoratyviné veja pjaunama, kai ji pasiekia 5-7 cm
aukicio. Zolé pirma karta pjaunama, patrumpinant jg tik 1,5-2 cm. Véliau pjaunama vél, kai zolé uzauga,
priklausomai nuo oro salygy ir vejos ruSies. Intensyviai veja Sienaujant, bitina tr¢Sti. Vejos priezilra,

trgSimas, laistymas, purSkimas chemikalais, parenkamas konkreciai, pagal vejos paskirtj.

15 Nuoteky valymo jrenginio paleidimo — derinimo darbai

1. Nuoteky valymo jrenginio paleidimo — derinimo darbai pradedami po jrenginiy sumontavimo.

2. Irenginiy paleidimo derinimo trukmé (kai pasiekiami gamintojo deklaruojami i§valymo
parametrai) — 3 mén. po jrenginio sumontavimo, esant oro temperatiirai ne mazesnei kaip +10°C dienos
metu, o naktimis nenukrinta zemiau 0°C

3. Patikrinama faktiniy nuoteky kiekiy ir uZterStumy atitikimas projektiniams.

4. Jrenginyje iSbandoma aeracin¢ sistema.

5. Irenginys uzpilamas dumblo uZkratu atvezant aktyvaus dumblo arba uzpildant jrenginj gyvu
(upelio, kiidros) vandeniu ir uzauginamas aktyvusis dumblas.

6. Pasiekus dumblo koncentracijai jrenginyje >20%, imami tyrimai iStekancio, iSvalyto vandens
kokybei nustatyti.

7. Irenginius prizitrintis asmuo supazindinamas su pagrindinémis jrenginio eksploatacinémis
taisyklémis.

8. Paleidimo derinimo darby metu, kol vyksta aktyvaus dumblo auginimas (1-4 savaités), nuoteky
iSvalymo laipsnis gali siekti apie 40 - 50 % nuo atitekancio pradiniy nuoteky uZterStumo pagal BDS7. 4-8
savaités nuoteky iSvalymo laipsnis gali siekti apie 60 - 80 % nuo atitekancio pradiniy nuoteky uzterStumo
pagal BDS7. 9-12 savaités nuoteky iSvalymo laipsnis gali siekti apie 80 - 94 % nuo atitekancio pradiniy
nuoteky uzterStumo pagal BDS7. Paleidimo derinimo darbai priklausomai nuo aplinkos salygy trunka ne
ilgiau kaip 3 meénesius.

9. ParuosSiama paleidimo — derinimo darby ataskaita.

12 lentelé. ISleidziamy j aplinkg nuoteky uzterStumo dinamika ir preliminarus terSaly kiekis

Nuo jrenginio paleidimo | Nuoteky *BDSs/BDS7 (likutiné verte valytose nuotekose),

pradzios praéjus: iSvalymo mgO»/1
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efektyvumas, %
1-3-ai savaitei 1ki 50 75/86,25
3-6-ai savaitei 60-70 60-45/104-52
7-9-ai savaitei 70-80 45-30/52-35
10-12-ai savaitei 92-95 30-20/35-23

*Jei atitekanc¢iy nuoteky apkrova organiniais terSalais BDSs/BDS7 — 150/172,5 mgO»/1.

16 Aptarnavimas ir eksploatacijos taisyklés

Nuoteky valymo jrenginiy eksploatacija ir aptarnavimag vykdo apmokytas personalas. [renginius
aptarnaujantis (eksploatuojantis) personalas privalo tikrinti:

- ar ] orapiites yra tiekiama elektros srové. Galimas elektros srovés nutriikimas iki 10 val.;

- ar nekaista orapiites;

- ar neatsirado padidéjusio garso arba vibracijos;

- vizuali aeracinés sistemos darbo patikra (ar vyksta intensyvus nuoteky maiSymasis su
aktyviuoju dumblu);

- cirkuliacinio dumblo sistemos darbo patikra.

1. Kartq j savaite tikrinti:

- ar jrenginyje neatsirado kvapy, kokia nuoteky spalva, ar neatsirado didelio puty kiekio.
Bitina prizidiréti, ar jrenginyje neatsirado pertekliniai riebaly ar biologiskai neisskaidomy daleliy kiekiai.
Jei reikia, Sias sankaupas i$valykite. Patartina patikrinti, kaip atrodo pats dumblas ir iStekantis vanduo. Tam
pasisemkite nedidelj jo kiekj ir stebékite dumbla, kokia jo spalva, ar yra kvapas. Pats dumblas aeracin¢je
dalyje (ten, kur vyksta intensyvus nuoteky maiSymasis) turi biti Sviesiai rudos spalvos, turéty greitai
nuseésti; i§ valymo jrenginio turi tekéti skaidrus ir bekvapis vanduo. Jeigu dumblo spalva yra pilksSva, dalelés
séda létai ir 1§ valymo jrenginio iSteka nemaloniai kvepiantis, neskaidrus vanduo — visa tai parodo, kad
dumblas yra nekokybiSkas ir jo darbas néra patenkinamas.

- dumblo koncentracijg jrenginyje. | skaidry inda pasemkite vandens ir dumblo miSinio i$
aeracinés dalies ir palaukite 30 min, kol nuskaidrés. Nusédusio dumblo tiiris turi biiti apie 30 — 50 % bendro
indo turio. Esant dumblo tiriui jrenginyje daugiau nei 60 — 70 %, reikia Salinti perteklin; dumbla.

2. Kartq | ménesj tikrinti:

- patikrinkite ar néra oro nutekéjimo sujungimy vietose ir oro padavimo vamzdelyje;

- iStirpusio deguonies koncentracija jrenginyje. Esant maksimaliems nuoteky kiekiams,

iStirpusio deguonies koncentracija turi biiti ne mazesné kaip 2mg/I.
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